

# COMUNICADO DE PRENSA



## COMUNICADO DE PRENSA No. 067

**Más del 60% de escenarios de Juegos Deportivos Nacionales en riesgo de no poder ser utilizados; el 39% de ellos no serán entregados, indica nuevo informe de alertas de la CGR**

- *Tercer reporte de alertas de control interno del Seguimiento Permanente de la Contraloría General de la República a la construcción y adecuación de estos proyectos, muestra que en 9 de 23 ya no es viable su entrega oportuna y 5 tienen el riesgo de no estar listos para noviembre. Los restantes 9 avanzan de acuerdo con el cronograma.*
- *De las 16 alertas de control interno emitidas sobre el tema por la CGR, solo 4 han sido superadas.*

**Bogotá, 09 mayo de 2023.-** Definitivamente varios de los escenarios deportivos que debían adecuarse o construirse para los Juegos Nacionales de 2023 NO estarían listos para noviembre de 2023, y específicamente 39% de ellos no se podrían entregar con la oportunidad debida, indica el Tercer Informe de Seguimiento de la Contraloría General de la República a estos proyectos.

La CGR, a través de la Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, continúa realizando Seguimiento Permanente a la construcción y/o adecuación de 23 proyectos de infraestructura deportiva, requeridos para la realización de los XXII Juegos Nacionales y VI Juegos Paranales que se celebrarán en noviembre de 2023, en el Eje Cafetero (departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío) y el Valle del Cauca, con una inversión estimada por más de **\$280 mil millones**.

El seguimiento realizado a los 23 proyectos, con corte al 31 de marzo de 2023, muestra que en el 39% de ellos (9) ya no es viable su entrega para los Juegos Nacionales, el 22% (5) tienen riesgo de que no estén listos para noviembre de 2023, y el 39% (9) están dentro de los plazos establecidos.

**Siete (7) proyectos** se encuentran en la fase de estructuración y revisión, sin diseños, viabilidad técnica y/o licencias de construcción en fase precontractual, a 6 meses de iniciar el evento. Por lo tanto, **no se entregarían para las justas deportivas** programadas en noviembre de 2023.

**Se trata de:**

\*Complejo Acuático, Caldas (10 meses).

\*Canchas de Tenis, Risaralda (12 meses). Ya cuenta con financiación.

\*Multipropósito -Coliseo Multideportes, Quindío: (7 meses). Financiado con recursos del SGR.

\*Complejo Acuático, Quindío (10 meses). Financiado con recursos del Ministerio del Deporte y SGR.

\*Pista BMX, Armenia (9 meses) y la Bolera, Armenia (9 meses). Iniciación de diseños: 16 de febrero de 2023.

\*Club Náutico Calima, Valle del Cauca (11 meses).

**Dos (2) proyectos no cuentan con fuentes de financiación definida y, por tanto, no es viable su entrega para la época de los juegos:**

\*Multipropósito Alta Suiza, Manizales (10 meses). Las disciplinas se reubicarán.

\*Multipropósito, Pereira (13 meses).

**Cinco (5) proyectos iniciaron obras, sin embargo, existe riesgo de no alcanzar su ejecución para la realización de los juegos nacionales:**

\*Patinódromo, Manizales (9 meses), acta de inició 6 de febrero de 2023, atraso 4.42%).

\*Coliseo Mayor, Manizales (8 meses), acta de inició 6 de marzo de 2023.

\*Tiro con Arco, Risaralda (9.2 meses), acta de inicio 30 de marzo de 2023, atraso 184 días).

\*Complejo Acuático, Pereira: (10 meses), acta de inicio 19 de enero de 2023.

\*Coliseo Menor, Pereira (10 meses), acta de inicio 7 de febrero de 1993.

**Nueve (9) proyectos continúan en plazos conforme el cronograma:**

\*Cameguadua, Caldas.

\*Coliseo Menor, Manizales, avance por encima de lo programado en un 1.34%.



\*Coliseo Mayor, Risaralda (8 meses), inició 8 de febrero.

\*Rugby Voley Playa, Pereira, (6 meses), inició 7 de febrero

\*Estadio de Atletismo, Coliseo del Café, Coliseo del Sur, Coliseo de Gimnasia, Squash U del Quindío, Armenia, (7.5 meses), acta de inicio 16 de febrero).

### **Alertas vigentes, superadas y nuevas**

*Respecto del seguimiento a las 13 alertas de la CGR dirigidas a los jefes de control interno de varios departamentos y municipios, así como el Ministerio del Deporte, con corte al 31 de marzo de 2023, se estableció lo siguiente:*

#### **Alertas vigentes: 10 (14 proyectos)**

\*Inoportunidad en la programación (5 proyectos: Caldas, Manizales, Quindío).

\*Viabilidad técnica e inoportunidad en la programación (1 proyecto: Valle del Cauca),

\*Indeterminación de fuentes de financiación (1 proyecto: Manizales).

\*Inoportunidad cronograma, documentos procesos licitatorios, obligaciones Mindeporte y ejecución de obra (7 proyectos: Armenia).

#### **Alertas superadas totalmente: 2 (5 proyectos)**

\*Inoportunidad en el inicio (2 proyectos: Pereira)

\*Viabilidad Técnica (3 proyectos: Quindío)

#### **Alerta superada parcialmente:**

1 alerta sobre 2 proyectos: por indeterminación de fuentes e inoportunidad, se subsanó (1 proyecto en Risaralda); y sigue vigente en otro proyecto en Pereira.

#### **Alertas nuevas: 2 (sobre 2 proyectos)**

\*Terminación contrato posterior a la realización de los Juegos: Coliseo Menor de Pereira.

\*Inoportunidad en el cronograma: Coliseo Multideportes, Quindío.

